



ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

п.к. 4150, пл. „България“ № 1, тел.: 03151/2260, факс: 03151/2361, e-mail: oa@rakovski.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ

ДОГОВОР за ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ПРИСТРОЙКА НА НОВА СГРАДА КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“- две нови градински групи и физкултурен салон – ОСНОВНО ЗАСТРОЯВАНЕ в УПИ I-180, детска градина, имот №502.180, кв. 48 по ПУП на гр. Раковски, Община Раковски, Област Пловдив“ № 500 от 12.10.2018 г.

Днес, 08.04.2019 г., в гр. Раковски на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и чл. 5, ал. 2 от горесцитирания договор, между:

ОБЩИНА РАКОВСКИ, ЕИК BG 000471543 с административен адрес в гр. Раковски, Област Пловдив, пл. „България“ № 1, представлявана от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски и Ана Павлова Маджарска – Гл. счетоводител на Община Раковски от една страна, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

„ЦИД - АТЛАС“ ООД, ЕИК BG 825024892 със седалище и адрес на управление на дейността в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ №73А, представлявано от Любен Петров Пашев в качеството му на Управител, от друга - като **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящото Допълнително споразумение към **ДОГОВОР за ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПРИСТРОЙКА НА НОВА СГРАДА КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“- две нови градински групи и физкултурен салон – ОСНОВНО ЗАСТРОЯВАНЕ в УПИ I-180, детска градина, имот №502.180, кв. 48 по ПУП на гр. Раковски, Община Раковски, Област Пловдив“ № 500 от 12.10.2018 г. (нар. Договорът)**, съгласно което страните се споразумяха за следното:

Необходимостта от сключване на настоящото Допълнително споразумение се обуславя от обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди и от които възниква необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора. Същият е сключен за изпълнение на строително-монтажни работи, а дейностите, които са предмет на настоящото изменение касаят доставка и монтаж на оборудване, което е незначителна част от

възложените на Изпълнителя работи. Промяната се състои в намаляване обема на първоначално предвидените и подлежащи на изпълнение дейности, съгласно условията на сключения договор и приложенията към него. В конкретния случай обстоятелствата, налагащи изменението на договора за обществена поръчка са възникнали след сключването му (дори на етап приключване) и те не са резултат от действие или бездействие на страните, а по-скоро от динамиката на работния процес и второстепенния характер на някои не толкова необходими елементи от количествената сметка – неразделна част от техническата спецификация на възложителя. В тази връзка, налага се намаляване на общата стойност на договора в интерес на възложителя, поради отпадане на дейности по доставка и монтаж от общия обем на договора, индивидуализирани, съгласно описанието по-долу:

Отпадат дейностите по доставка и монтаж, подробно описани в Част „Технологична“ от приложената към Ценовото предложение на Изпълнителя Количествено-стойностна сметка. Последното води до **преизчисляване на ОБЩАТА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС**, както следва:

Било: „Стойност Етап I“ – 410847,49 / „Стойност Етап II“ – 88722,20 /

ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС – 499569,69

Става: „Стойност Етап I“ – 378408,37 / „Стойност Етап II“ – 87396,02 /

ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС – 467130,57

С оглед направените констатации, с настоящото Допълнително споразумение страните изменят текста на чл. 15, ал. 1 от договора, който придобива следния вид:

„Чл. 15. (1) Цената на настоящия договор е в размер на 467'130,57 лева (четирисотин шестдесет и седем хиляди сто и тридесет лева и петдесет и седем стотинки) без ДДС или 560'556,68 лева (петстотин и шестдесет хиляди петстотин петдесет и шест лева и шестдесет и осем стотинки) с ДДС, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.“

Във връзка с изложеното, следва да се намали и срокът за изпълнение с толкова, колкото е предвиденият за доставка и монтаж на оборудването, съгласно изложеното в линейния график към Техническото приложение, а именно 5 (пет) календарни дни. Това води до изменение на чл. 3, ал. 1, както следва:

„Чл. 3. (1) Срокът за изпълнение на настоящия договор е 151 (сто петдесет и един) календарни дни, който започва да тече при условията на чл. 4 от настоящия договор.“

Всички останали клаузи от ДОГОВОР за ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПРИСТРОЙКА НА НОВА СГРАДА КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА „ЩАСТЛИВО

ДЕТСТВО”- две нови градински групи и физкултурен салон – ОСНОВНО ЗАСТРОЯВАНЕ в УПИ I-180, детска градина, имот №502.180, кв. 48 по ПУП на гр. Раковски, Община Раковски, Област Пловдив“ № 500 от 12.10.2018 г. остават непроменени и в сила. Във връзка с представената при сключване на договора Банкова гаранция за добро изпълнение с реф. № TFSLGISS005019GT, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че не желае** частично освобождаване на същата, при условията на настоящото преизчисляване в стойностите по КСС и изменението на договора, предвид приближаващия момент на пълно освобождаване на банковата гаранция, който е обвързан с предстоящото приключване на строително-монтажните работи по предмета на договора и съгласно условията на чл. 19, ал. 2 от същия.


Настоящото Допълнително споразумение се изготви в четири еднообразни екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:


.....
ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ


.....
ЛЮБЕН ПЕТРОВ ПАШЕВ –
УПРАВИТЕЛ НА „ЦИД – АТЛАС“
ООД


.....
АНА ПАВЛОВА МАДЖАРСКА
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ


.....
МИРОСЛАВ МИЛЕВ – СТ.
ЮРИСКОНСУЛТ