



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

Изх. № МВО-124

София 13.03 2019 г.

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА РАКОВСКИ
4150, гр. Раковски, пл. „България“ № 1

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ - ПЛОВДИВ
4000, гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122

КОПИЕ:
РИОСВ - ПЛОВДИВ
НА ВНИМАНИЕТО НА Г-ЖА ХРИСТОВА
ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПРИ ПУДООС
4000, гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122

Г-ЖА А. МАРИЦА
ИНЖ. С. ШОТОВ
18.03.19

ОБЩИНА РАКОВСКИ
гр. РАКОВСКИ Пловдивска обл.
Вх. № <u>92 287-5</u>
Получено на <u>15.03.2019</u> г.

Приложено, изпращаме Ви Анекс към Договор № 12535/06.12.2018г., сключен между ПУДООС и община Раковски за обект: „Реконструкция на водопроводната мрежа на населени места от община Раковски“, подобект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Момино село, община Раковски“, за сведение и контрол при приемане на дейността /СМР/.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,

МИХАЕЛА ГАБРАШКОВА
В.И.Д. Изпълнителен директор





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

АНЕКС

КЪМ ДОГОВОР № 12535/06.12.2018 г.

Днес, 08.03.2019 г. в гр. София между:

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, със седалище и адрес на управление: гр. София – 1000, ул. “Уилям Гладстон” № 67, ЕИК: 131045382, представлявано от В.И.Д. Изпълнителен директор **МИХАЕЛА ЙОРДАНОВА ГАБРАШКОВА** и Гл. счетоводител **ИРИНА АНТОНИЕВА КЪОСЕВА** наричано в договора “**ФИНАНСИРАЩА СТРАНА**” и

ОБЩИНА Раковски....., представлявана от Павел Андреев Туджеров....., в качеството си на Кмет на Община Раковски..... и Главен счетоводител Ана Павлова Маджарска....., наричана “**ФИНАНСИРАНА СТРАНА**”,

На основание чл. 9, ал. 1 от Договор № 12535/06.12.2018 г., Решение на УС на ПУДООС – Протокол № 1/27.02.2018г. по ЗДБРБ за 2018г., и писмо от кмета на община Раковски с изх. № 04-17-4/22.02.2019г., се сключи настоящият анекс и страните се споразумяха за следното:

Към чл. 2 се добавя нова ал. 2 със следния текст:

„(2) Срокът по ал. 1 спира да тече за периода от 28.01.2019 г., датата на съставяне на акт обр. 10, до 05.03.2019 г. (краен срок за подписване на акт обр. 11). В случай, че акт обр. 11 бъде съставен преди 05.03.2019 г., срокът на договора продължава да тече от датата на неговото съставяне, съгласно Графика за реализация на проекта“.

Останалите клаузи от основния договор остават в сила и са задължителни за страните.

Настоящият анекс се състави в три еднообразни екземпляра – два за ФИНАНСИРАЩАТА СТРАНА и един за ФИНАНСИРАНАТА СТРАНА и е неразделна част от Договор № 12535/06.12.2018 г.

Приложения: 1. Писмо от общината за спиране на строителството.
2. Акт обр. 10.

ФИНАНСИРАЩА СТРАНА:

В.И.Д. ИЗП. ДИРЕКТОР: [Signature]
/Михаела Габрашкова/

Гл. счетоводител: [Signature]
/Ирина Къосева/



ФИНАНСИРАНА СТРАНА:

КМЕТ: [Signature]
КМЕТ: [Signature]
Гл. счетоводител: [Signature]
/Ана Павлова Маджарска/