



# **ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ**

п.к. 4150, пл. „България“ № 1, тел.: 03151/2260, e-mail: oa@rakovski.bg

## **СПОРАЗУМИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ**

Днес, 31.01.2020 г. в гр. Раковски между:

**ОБЩИНА РАКОВСКИ** с административен адрес в гр. Раковски, пл. „България“ № 1, ЕИК BG 000471543, представлявана от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски и Ана Павлова Маджарска – Гл. счетоводител на Община Раковски, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

**„БИ ЕС ПРОЕКТ“ ЕООД** със седалище и адрес на управление на дейността в гр. София, Община Столична, Област София, ж.к. „Кръстова вада“, ул. „Д-р Борис Вълчев“ № 10, ЕИК 175245872, представлявано от ТОМА ОГНЯНОВ ЧАКАЛОВ, в качеството му на Управител и едноличен собственик на капитала, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

въз основа на сключен по реда на чл. 114 от ЗОП договор за обществена поръчка с № 602/13.11.2019г. и предмет: **„Изработване на инвестиционен проект за обект: „Реконструкция на част от уличната мрежа на град Раковски, община Раковски, област Пловдив“**

Страните се съгласяват относно следното:


I. Констатира се заложен от Община Раковски за 2020г. финансов ресурс, който ще обезпечи част от изпълнението на горецитирания договор в размер до 13`492,00лв. (тринадесет хиляди, четиристотин деветдесет и два лева) с начислен ДДС и **„БИ ЕС ПРОЕКТ“ ЕООД** следва да пристъпи към изпълнение на договорните си задължения след изпращане на възлагателно писмо по реда на чл. 5 от Договор № 602/13.11.2019г.

II. Предвид обема на работата, сложността на изпълнението на поръчката, както и невъзможността в пълен размер на този етап да бъде осигурено финансиране от Възложителя, при срок за изпълнение на услугата по договора от 40 (четиридесет) дни, страните договорят 19 (деветнадесет) дни за изпълнение на услугата (пропорционално на осигуреното финансиране) на този етап, като разликата до 40-тия ден за изпълнение ще започне да тече от второ възлагателно писмо и след осигуряване на остатъчната сума по обществената поръчка до края на финансовата 2020г. При така посочените обстоятелства, Възложителят намира, че приоритетно следва да се започне работа по следните улици от предмета на договора:

- ✍ В квартал „Ген. Николаево“ улиците са, както следва: „Предел“, „Река Сребра“ – източно платно, „Река Сребра“ – западно платно, „Преслав“ и „Осми март“
- ✍ В квартал „Секирово“ улиците са, както следва: „Будапеща“, „Плодородие“, „Панайот Волов“ и „Виктор Юго“.

Настоящият споразумителен протокол е изготвен в три идентични екземпляра: два за Възложителя и един за Изпълнителя и се подписва без забележки.

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:



Павел Гуджеров

Кмет на Община Раковски

ВЪЗЛОЖИТЕЛ



Тома Чакалов

Управител на „БИ ЕС ПРОЕКТ“ ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ